



Projektplan

Datum
1990-04-04

Fastställt
signum

Avd: Förvaltningsrevisionen

Benämning REMO av strv 103 - fallstudie av materielanskaffningen till armén <i>Bros Werbell</i>		Diarienummer 23-90-0633
Projektledare Hans Wersäll		Kontonummer 51113943-8
Kontoplan Hedarb. med sarsk. radg. ansvar Gerd Grip	Kontoansvarig Gunhild Lindström <i>#4</i>	Kostnadsställe 434-1
Projektmotivering, mål, slutorprodukt, förväntad effekt		Start- och sluttidpunkt 1990-04-02--1991-02-10

RRV avslutade 1987 en granskning av materielanskaffningen till armén utifrån renovering och modifiering av en stridsvagnstyp (REMO strv 103). Resultatet redovisades i en hemlig PM som bifogades RRVs remissyttrande över betänkandet (Ds Fö 1986:4) Överplanering, bemyndiganden och anslagsavräkning samt betänkandet (Ds Fö 1986:5) Försvarets planerings- och ekonomisystem - regeringens styrning.

RRVs granskning 1987 tyder på brister som kan få allvarliga konsekvenser för kostnader i materielanskaffningen och dess effekter i krigsorganisationen. REMO strv 103 skall avslutas under bå 1989/90.

RRV skall utifrån resultatet (kostnadsutfall, prestationer och effekter) av REMO-åtgärderna i förhållande till uppställda mål bedöma:

- styrning (operativ styrning och ekonomistyrning)
- kund- leverantörsförhållandet (ansvar och befogenheter)
- informationskvalitet (PPS, TOR-L och system F/S)

Granskningen är således en utvidgning i förhållande till den tidigare granskningen.

Revisionen förväntas bidra till en mer ändamålsenlig styrning, ledning, ansvarsfördelning och informationskvalitet i materielanskaffningen med utgångspunkt i fallet REMO strv 103. Revisionen kan utgöra en första etapp i en vidare granskning av materielanskaffningen. Revisionen kan ge uppslag till fortsatta granskningsinsatser inom detta område.

RIKSREVISIONSVERKET
Förvaltningsrevisionen

1990-04-09

FÖRHANDLINGSUNDERLAG GÄLLANDE AV RIKSREVISIONSVERKET BESLUTAD
GRANSKNING:

REMO av strv 103 - en fallstudie gällande materiel-
anskaffningen till armén

Syfte och uppläggning

Syftet med granskningen är att, utifrån resultatet
(kostnadsutfall, prestationer och effekter) av REMO-
åtgärderna, bedöma:

- styrning (operativ och ekonomisk)
- kund- och leverantörsförhållandet (ansvar och befogenheter)
- informationskvalitet (PPS, TOR-L, system F/S)

Undersökningen kommer att omfatta följande moment:

- Insamling av information om resultatet av REMO strv 103.
Detta resultat jämförs med uppställda mål, bl a vad gäller
kostnaderna.
- Identifikation av orsaker till avvikelser mellan utfall och
mål.
- Identifikation av avvikelsernas konsekvenser.
- Utarbetande av rekommendationer på grundval av genomförd
analys.

Arbetsformer och undersökningsmetoder

Informationsinsamling kommer att ske enligt följande:

- Analys av befintlig dokumentation om REMO strv 103, inklusive beslutsunderlagen till stegbesluten,
- databearbetningar i PPS, TOR-L och system F/S,
- intervjuer med berörda befattningshavare inom försvarsstaben, arméstaben, FMV samt skolchef (Pansarskolan i Skövde) samt någon krigsförbandschef,
- kontroller och inspektioner i ett krigsförband,
- deltagande i eventuella konferenser som gäller materielanskaffningen.

Huvuddelen av faktainsamlingen beräknas ske under perioden W 17--24. Granskningen genomförs av Hans Wersäll, projektledare och Gerd Grip. Revisionsrapport beräknas lämnas under jan/feb 1991.