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Presentation 1

Huvudpunkterna i utredningsarbetet presenterades muntligt. Askad -
ningsmateriel anvidndes vid denna presentation.
Utredningsarbetet visar att samtliga problem icke &dr 1ldsta, men

att den utstakade vagen dr framkomlig.

Diskussion av utredningsresultaten i
KAF lémnade bl.a. filjande kommentarer:

1. Frihjul,
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Det dr tveksamt om frihjul bbr komma till anviéndning bl.a.

med hinsyn t111 den inverkan frihjul har p& styrradler vid

14ga motorvarvtal och pid pdkiénningar pa bromsar.
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6. Kipekomponenter
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? Det plpekades vikten av att i stbrsta mbjliga utstrickning

anvidnda massfabricerade kiUpekomponenter som element.

Planer {tr fortsatt arbete

Med rapport som kommer att avldmnas omkring den 1l.4.1968, kommeg
det kontraktsenliga arbetet att avslutas. Ytterligare arbete kommer
dock att utfras av Bofors som komplettering och resultatet av
detta kommer att delges KAF 1 en efterrapport.
«

Bofors uppg%y 1 nédra samarbete med KAF ftrslag till program f{or
fortsatt arbete. Tvd alternativa program skall utarbetas.
l. Program for utrednings-, konstruktions- och tillverknings-

arbete, som med minsta kostnad leder fram till vagnsprove.

Vid detta vagnsprov skall vixelladdans funktion kunna under-

stkas. Krav pa fullgod driftsikerhet skall didremot icke stillas.

Aven ifréga om vixellddans inbyggnad kan avsteg frén ett limpligt

serieutftrande tillitas.
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2, Program fUr utrednings-, konstruktions- och tillverknings-

g arbete samt utprovningsarbete, som leder till en slutgiltig

seriemisslg vixellidda fOr motoraggregat MA 7 och stridsvagn S.
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3+ Kombinerat med programmen 1 och 2 eller som ett sdrskilt program
bbr studeras mtjligheterna att prova vixellddor eller delar av
vixellddor frén kinda vixellddstillverkare samt att understka

méjligheterna att till stridsvagn S inbygga viixellddor frén

f annan vixelladdstillverkare.




